



**KAPITAŁ LUDZKI**  
NARODOWA STRATEGIA SPÓJNOŚCI



Europejski Fundusz Społeczny

## Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

<b>Informacje wypełniane przez instytucję przyjmującą wniosek</b>	
Data przyjęcia wniosku:	
Numer kancelaryjny wniosku:	
Numer wniosku w KSI:	
Imię i nazwisko osoby przyjmującej wniosek:	

<b>I. INFORMACJE O PROJEKCIE</b>	
1.1 Numer i nazwa Priorytetu:	IX. Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach
1.2 Numer i nazwa Działania:	9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich
1.3 Numer i nazwa Poddziałania:	
1.4 Województwo:	wielkopolskie
1.5 Instytucja, w której wniosek zostanie złożony:	Wojewódzki Urząd Pracy Poznaniu
1.6 Numer konkursu:	PO KL/9.5/1/08
1.7 Tytuł projektu:	Wykwalifikowane kadry ratownicze w Powiecie Wolsztyńskim
1.8 Okres realizacji projektu:	Od 01.02.2009 Do 31.05.2009
1.9 Obszar realizacji projektu: (cała Polska, województwo, powiat, gmina)	Województwo: Wielkopolskie Powiat: Powiat wolsztyński Gmina:
1.10 Projekt ponadnarodowy:	NIE
1.11 Projekt innowacyjny:	NIE

<b>II. BENEFICJENT (PROJEKTODAWCA)</b>	
2.1 Nazwa projektodawcy:	Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie
2.2 Status prawny:	Administracja Rządowa
2.3 NIP: (PL)	9231515772
2.4 REGON:	971187400
2.5 Adres siedziby:	Ulica: Wschowska Nr domu: 17 Nr lokalu: nie dotyczy Miejscowość: Wolsztyn Kod pocztowy: 64-200 Telefon: 0683842386

	Fax: 0683843402
<b>2.6 Osoba/y uprawniona do podejmowania decyzji wiążących w imieniu projektodawcy:</b>	Rafał Kociemba - Komendant Powiatowy PSP, Beata Musielak - główna księgowa
<b>2.7 Osoba do kontaktów roboczych:</b>	Michał Nowak
2.7.1 Numer telefonu:	0664055768
2.7.2 Adres poczty elektronicznej:	michnow@poczta.fm
2.7.3 Numer faksu:	0683843402
2.7.4 Adres:	64-223 Kębłowo, ul. Osiedlowa 11
<b>2.8 Partnerzy:</b>	TAK
2.8.1.1 Nazwa organizacji/instytucji:	Ochotnicza Straż Pożarna w Kębłowie
2.8.1.2 Status prawny:	Stowarzyszenia i organizacje społeczne
2.8.1.3 Adres:	64-223 Kębłowo, ul. Nowa 8 A

### III. CHARAKTERYSTYKA PROJEKTU

(maksymalnie 18 000 znaków)

#### 3.1 Cel projektu

- ◆ Uzasadnij potrzebę realizacji projektu (wskaz problem/y który/e chcesz rozwiązać)
- ◆ Wskaż cel ogólny oraz cele szczegółowe projektu.
- ◆ Uzasadnij zgodność celów z PO KL, Planem Działań (i innymi dokumentami strategicznymi)

Wzrost gospodarki rynkowej wymusza na społeczeństwie potrzebę ustawicznego podnoszenia kwalifikacji i umiejętności przystosowawczych adekwatnie do dynamicznie zmieniającego się rynku pracy. Osoby o niskim poziomie wykształcenia tworzą grupę szczególnie zagrożoną wykluczeniem społecznym. Przede wszystkim dotyczy to mieszkańców terenów wiejskich, u których problem ubóstwa jest zdecydowanie na wyższym poziomie niż w miastach. Mieszkańcy wsi są autorami wielu inicjatyw lokalnych takich jak np. OSP. Niestety barierą w aktywności są niskie dochody i niedostateczne kwalifikacje. Poprzez działania projektowe widzimy szanse zwiększenia mobilności zawodowej strażaków zamieszkujących tereny wiejskie powiatu wolsztyńskiego, a także możliwość poprawy bezpieczeństwa mieszkańców tego terenu. Zwiększenie mobilności tej grupy osób przyczyni się również do wzrostu uczestnictwa mieszkańców w życiu lokalnym.

Od 1995 roku funkcjonuje w Polsce krajowy system ratowniczo-gaśniczy, którego podstawowym celem jest ochrona życia, zdrowia, mienia i środowiska. W ramach tego systemu w powiecie wolsztyńskim działa 10 jednostek OSP zrzeszających ok. 350 członków czynnych.

Liczne obowiązki oraz zmieniający się zakres działalności strażaków działających w strukturach KSRG nie zawsze szły w parze z odpowiednim wyszkoleniem oraz środkami finansowymi pozwalającymi na realizację szkoleń. Przedstawiciele OSP działających w Powiecie Wolsztyńskim podczas różnych spotkań wielokrotnie zgłaszali zapotrzebowanie na szkolenia z zakresu obsługi pilarek spalinowych oraz uprawnień stermotorzysty. Projekt jest oddolną inicjatywą mającą na celu zaspokojenie tych potrzeb szkoleniowych.

Celem projektu jest podniesienie kwalifikacji zawodowych 45 strażaków poprzez nabycie nowych uprawnień w zakresie obsługi pilarek oraz patentu stermotorzysty żeglugi łądowej, zamieszkałych na terenach wiejskich w powiecie wolsztyńskim.

Problemem występującym w lokalnej społeczności są niskie kwalifikacje specjalistyczne tej grupy zawodowej, a co za tym idzie ograniczona możliwość awansu zawodowego, a w przypadku strażaków ochotników mniejsze szanse na uzyskanie zatrudnienia w PSP. Dodatkową przeszkodą jest brak alternatyw do ukończenia w/w kursów, gdyż organizacja takiego kursu wiąże się z zebraniem odpowiednio dużej grupy zainteresowanych, co często jest utrudnione, gdyż szkolenia te są stosunkowo drogie. Udział w kursie wiąże się z długotrwałym oczekiwaniem na skierowanie na szkolenie lub koniecznością poniesienia sporych kosztów przez zainteresowanego lub jednostkę straży pożarnej. Jednocześnie wymaga się, aby jak największa ilość strażaków biorących udział w działaniach ratowniczo-gaśniczych ukończyło wspomniany kurs.

Cele szczegółowe:

- podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w szkoleniu z zakresu obsługi pilarek spalinowych,
- podniesienie kwalifikacji zawodowych poprzez udział w kursie stermotorzystów żeglugi śródlądowej,
- umiejętności radzenia sobie ze stresem ,
- zwiększenie mobilności OSP w poszczególnych miejscowościach,
- wzrost szansy na otrzymanie stałej pracy np. w PSP,
- umożliwienie awansu zawodowego strażakom PSP i OSP,
- stworzenie warunków oraz lepszego dostępu do uzyskania niezbędnych kwalifikacji zawodowych.

Cel ten osiągnięty zostanie poprzez zaproponowanie strażakom możliwości udziału w kursach zakończonych egzaminem i wydaniem odpowiedniego zaświadczenia. W przypadku nie zorganizowania przedmiotowego szkolenia większość osób nie podejmie indywidualnych działań w zakresie dokształcania.

Projekt jest zgodny z PO KL, pkt. 1.4 Inwestycje w kapitał ludzki: system edukacji (kształcenia i szkolenia) oraz 4 celem

strategicznym PO KL: upowszechnienie edukacji społeczeństwa na każdym etapie kształcenia przy równoczesnym zwiększeniu jakości usług edukacyjnych i ich silniejszym powiązaniu z potrzebami gospodarki opartej na wiedzy. Wpisuje się także w działanie 9.5 Oddolne inicjatywy edukacyjne na obszarach wiejskich: pobudzenie aktywności mieszkańców obszarów wiejskich na rzecz samoorganizacji i tworzenia lokalnych inicjatyw ukierunkowanych na rozwój edukacji i podnoszenia poziomu wykształcenia mieszkańców obszarów wiejskich Szczegółowego Opisu Priorytetów PO KL 2007-2013. Projekt dotyczy mieszkańców obszarów wiejskich i małych miast oraz jest oddolną inicjatywą lokalną dotyczącą podnoszenia kwalifikacji. Spójny jest z Planem Działania na lata 2007-2008 PO KL. Zgodny jest także z celem strategicznym 2.3 Strategii rozwoju oświaty w województwie Wielkopolskim, priorytetem 4 Podniesienie poziomu oraz dostępność kształcenia mieszkańców Strategii Zatrudnienia dla Województwa Wielkopolskiego na lata 2007-2013, a także z 3 celem strategicznym - Wzrost kompetencji mieszkańców i promocja zatrudnienia oraz 4 celem strategicznym - Wzrost spójności i bezpieczeństwa społecznego strategii Rozwoju Województwa Wielkopolskiego do 2020 roku. Projekt wpisuje się także w strategię rozwoju Powiatu Wolsztyńskiego oraz Strategię rozwoju społeczno gospodarczego miasta i gminy Wolsztyn.

### 3.2 Grupy docelowe (nie dotyczy projektów informacyjnych i badawczych)

- ◆ Scharakteryzuj osoby i/lub instytucje które zostaną objęte wsparciem
- ◆ Uzasadnij wybór grupy docelowej, którą obejmiesz wsparciem
- ◆ Opisz sposób rekrutacji uczestników

Grupą docelową projektu będą strażacy PSP oraz strażacy zrzeszeni w OSP, którzy z własnej inicjatywy chcą podnosić swoją wiedzę z zakresu ratownictwa medycznego. Wśród grupy docelowej wszyscy są mieszkańcami terenów wiejskich i małych miasteczek (do 25 tys. mieszkańców). Większość tej grupy (ok. 75%) stanowią osoby zatrudnione w mikro, małych i średnich przedsiębiorstwach oraz rolnicy. Pozostałą część stanowią uczniowie szkół ponadgimnazjalnych związani z OSP. Wśród jednostek OSP tylko około 1% czynnych strażaków (biorących udział w akcjach ratowniczych) posiada odpowiednie kwalifikacje zawodowe w zakresie obsługi pilarek. Jeszcze mniej strażaków posiada patent steromotorzysty. Zdecydowanie lepiej wygląda sytuacja wśród strażaków zawodowych. Blisko 50% posiada patent steromotorzysty i 10% uprawnienia pilara. Grupa docelowa jest zgodna ze Szczegółowym Opisem Priorytetów PO KL. Wybór grupy docelowej wiąże się z faktem, iż ma ona utrudniony dostęp do edukacji, a jednocześnie jest stale aktywnie związana z prowadzeniem działań ratowniczych. Rekrutacja uczestników projektu odbywać się będzie przez Komendę Powiatową PSP w Wolsztynie, przy współudziale partnera OSP Kębłowo. Obie instytucje działając w środowisku strażaków posiadają zarówno dane dotyczące wykszolenia i kadr z poszczególnych jednostek, jak też wiedzę na temat potrzeb szkoleniowych i doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć. Partner projektu po konsultacji z liderem wyśle zaproszenia do wzięcia udziału w szkoleniach do wszystkich zainteresowanych jednostek OSP i innych instytucji. Każdy uczestnik projektu będzie zgłaszał chęć udziału na specjalnym druku opracowanym wcześniej przez zespół zarządzający projektem. Karty zgłoszeń zostaną rozdystrybuowane wraz z zaproszeniami do udziału w projekcie. Ponadto będą dostępne na stronie internetowej wnioskodawcy. Po zebraniu wszystkich zgłoszeń zostanie przeprowadzona wstępna selekcja ankiet mająca na celu sprawdzenie czy zostały one poprawnie wypełnione. O zakwalifikowaniu się na szkolenie decydować będzie kolejność zgłoszeń. Pozostałe osoby znajdą się na liście rezerwowej. Na przeprowadzenie rekrutacji przewiduje się 2 tygodnie. Projekt pozytywnie wpływa na politykę równych szans, ponieważ podczas naboru nie będą preferowane ani też marginalizowane żadne grupy społeczne (powszechny i łatwy dostęp). Podczas naboru dążyć się będzie do zapewnienia równego udziału kobiet i mężczyzn. W podobnych przedsięwzięciach szkoleniowych uczestniczyły w przeszłości kobiety zainteresowane szkoleniami z zakresu ratownictwa.

#### 3.2.1 Przewidywana liczba osób/instytucji objętych wsparciem EFS w ramach projektu i ich status (ilościowe)

Status uczestnika	Ilość osób
<b>Bezrobotni</b>	2
w tym osoby długotrwale bezrobotne	0
<b>Osoby nieaktywne zawodowo</b>	5
w tym osoby uczące lub kształcące się	5
<b>Zatrudnieni</b>	38
w tym rolnicy	6
w tym samozatrudnieni	2
w tym zatrudnieni w mikroprzedsiębiorstwach	10
w tym zatrudnieni w małych i średnich przedsiębiorstwach	20
w tym zatrudnieni w dużych przedsiębiorstwach	0
w tym pracownicy w gorszym położeniu	0
<b>Ogółem</b>	45

w tym członkowie mniejszości etnicznych i narodowych	0
w tym migranci	0
w tym osoby niepełnosprawne	0

<b>Przedsiębiorstwa objęte wsparciem</b>	<b>Ilość</b>
Mikroprzedsiębiorstwa	0
Małe i średnie przedsiębiorstwa	0
Duże przedsiębiorstwa	0

### 3.3 Działania

- ◆ Opis działania podejmowane w projekcie, zgodnie z chronologią zadań wskazaną w budżecie i harmonogramie

Przed przystąpieniem do realizacji projektu zostanie powołany zespół, który będzie zarządzał całym projektem oraz przeprowadzi poszczególne jego działania.

1. Promocja projektu - prowadzona będzie za pośrednictwem strony internetowej poświęconej projektowi i prasy lokalnej. Wszystkie materiały dydaktyczne zostaną opatrzone logo EFS zgodnie z obowiązującymi wytycznymi. Największy nacisk na promocję kładziony będzie w początkowej fazie. Jest to okres najintensywniejszych prac mających za zadanie dotarcie z informacją o projekcie do jak najszerszego grona beneficjentów. Na tym etapie przewiduje się publikację artykułów promocyjnych w prasie lokalnej. Ma to na celu zainteresowanie potencjalnych uczestników szkoleń. Planuje się 1 taką publikację. W kolejnych etapach realizacji projektu będą czynione starania mające na celu zainteresowanie dziennikarzy i nakłonienie ich do zamieszczania informacji z przebiegu projektu. Po zakończeniu projektu zostanie opublikowana informacja mówiąca o efektach jakie zostały osiągnięte. W ramach promocji zostanie także rozesłana do wszystkich jednostek OSP i PSP informacja wraz z zaproszeniem do udziału w projekcie. Promocja będzie prowadzona przez cały okres realizacji projektu.

Realizacja projektu:

2. Kurs pilarzy dla strażaków realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych. Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym posiadaną wiedzę. Planuje się, iż w kursie weźmie udział 20 osób, które wcześniej wyrażą chęć udziału w szkoleniu. Zajęcia odbywać się będą podczas dwudniowych zajęć odbywających się w weekendy, które prowadzić będzie firma szkoleniowa wyłoniona zgodnie z prawem zamówień publicznych. Do przeprowadzenia kursu przewiduje się zakup materiałów dydaktycznych w postaci 2 szt. pilarek spalinowych. Podczas zajęć uczestnikom zapewniony zostanie posiłek.

3. Kurs na patent stermotorzysty żeglugi śródlądowej realizowany będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami w zakresie określonym w rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 23 stycznia 2003 r. w sprawie kwalifikacji zawodowych i składu załóg statków żeglugi śródlądowej. Program szkolenia obejmuje 120 godz. zajęć teoretycznych oraz 10 godz. praktyki w kierowaniu statkiem. Kurs zakończy się egzaminem potwierdzającym posiadaną wiedzę oraz po pozytywnym zaliczeniu egzaminu wydaniem patentu stermotorzysty. . Planuje się, iż w kursie weźmie udział 25 osób, które wcześniej wyrażą chęć udziału w szkoleniu. Zajęcia odbywać się będą podczas trzydniowych zajęć odbywających się w weekendy, które prowadzić będzie firma szkoleniowa wyłoniona zgodnie z prawem zamówień publicznych. Podczas zajęć uczestnikom zapewniony zostanie posiłek.

4. Warsztaty psychologiczne, które odbywać się będą w podziale na 2 grupy. Warsztaty skupiać się będą na zagadnieniach związanych z radzeniem sobie przez strażaków ze stresem, zwłaszcza podczas trudnych działań ratowniczych z udziałem ofiar śmiertelnych.

Warsztaty trwać będą 7 godz. dla każdej grupy, podczas których grupa uzyska wsparcie psychologa w zakresie budowania pewności siebie, świadomości własnego potencjału i możliwości wpływania na otaczającą rzeczywistość oraz radzenia sobie ze stresem. Podczas warsztatów psychologicznych uczestnikom zapewniony zostanie posiłek. Wszyscy uczestnicy otrzymają ologowane materiały szkoleniowe przygotowane przez osobę prowadzącą warsztaty psychologiczne. Warsztaty realizowane będą przez firmę wyłonioną zgodnie z prawem zamówień publicznych.

5. W ramach zarządzania projektem przeprowadzona zostanie rekrutacja grupy docelowej, która przeprowadzona zostanie zgodnie z opisem punktu 3.2 Grupy docelowe. W realizacji projektu zostanie zaangażowany lider i partner projektu.

Monitoring prowadzony będzie na bieżąco przez cały okres trwania projektu. Narzędziami monitoringu będą listy obecności. sprawozdania osób zaangażowanych w projekt. zestawy materiałów szkoleniowych, zdjęcia z zajęć, umowy z podwykonawcami. Osobą odpowiedzialna za monitoring jest koordynator projektu. Odpowiada on również za ochronę danych osobowych. Ewaluacja dokonana będzie w celu usprawnienia realizacji projektu i osiągnięcia jak najlepszych rezultatów. Przeprowadzona będzie na podstawie anonimowych ankiet wśród uczestników. oraz raportów z monitoringu. Monitoring i ewaluacja odbywać się będą na wszystkich poziomach realizacji projektu. Mierzony będzie postęp względem zaplanowanego budżetu, działań, założeń oraz rezultatów. Na koniec trwania projektu, oprócz ankiet, dodatkowo zostanie

przeprowadzony wywiad środowiskowy wśród uczestników projektu. Za przeprowadzenie monitoringu i ewaluacji odpowiedzialny będzie koordynator. Sprawozdawczość prowadzona będzie zgodnie z obowiązującymi przepisami i wytycznymi. W sprawozdaniu okresowym (półrocznym) przedstawione będą informacje na temat stanu realizacji projektu oraz informacje o skali osiągniętych rezultatów. W przypadku zaistniałych nieprawidłowości zostaną opisane środki zaradcze, które zamierzamy w związku z tym podjąć. W skład sprawozdania wchodzi także informacja na temat przebiegu realizacji projektu.

Za przeprowadzenie prawidłowej sprawozdawczości odpowiedzialny będzie koordynator, a za sprawozdania finansowe-księgową.

### 3.4 Rezultaty

- ◆ Opisz twarde i miękkie rezultaty projektu w odniesieniu do planowanych działań
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty będą monitorowane, badane
- ◆ Opisz w jaki sposób rezultaty przyczynią się do realizacji celu projektu

W ramach projektu założono osiągnięcie rezultatów "twardych" i "miękkich".

Zakładane rezultaty "twarde":

- przeszkolenie 45 strażaków z powiatu wolsztyńskiego;
- podniesienie kwalifikacji zawodowych u minimum 90% osób biorących udział w projekcie (otrzymanie zaświadczenia o ukończeniu szkolenia z zakresu obsługi pilarek lub patentu stermotorzysty);
- liczba przygotowanych kompletów materiałów szkoleniowych - 45 kpl.;
- liczba godzin wsparcia przypadająca na jednego uczestnika projektu - 105,7 godz.

Rezultaty "twarde" mierzone będą ilością wydanych zaświadczeń, ilością zdanych egzaminów i listą obecności na szkoleniach.

Zakładane rezultaty "miękkie":

- wzrost zdolności motywacyjnych - zwiększenie wiary we własne możliwości, podniesienie poziomu własnej wartości u 40 osób uczestniczących w projekcie;
- podwyższenie zdolności opanowania stresu (w szczególności po akcjach ratowniczych) u 70% uczestników;
- zwiększenie możliwości zatrudnienia w Państwowych Komendach Straży Pożarnej u 10% beneficjentów projektu;
- podniesienie prestiżu i poziomu mobilności strażaków z OSP z terenu powiatu wolsztyńskiego;
- zwiększenie skuteczności prowadzonych akcji ratowniczych, poprzez sprawniejsze ich prowadzenie przez strażaków.

Rezultaty "miękkie" badane będą za pomocą ankiety wśród uczestników projektu, informacji od uczestników projektu przekazywanych po jego zakończeniu,

Dzięki realizacji projektu, którego następstwem jest podniesienie kwalifikacji strażaków, zwiększenie ich mobilności i skuteczności działania zwiększy się poczucie bezpieczeństwa mieszkańców powiatu. Jednocześnie wpłynie to na wzrost poziomu ochrony środowiska poprzez efektywną walkę ze skutkami kataklizmów co stanowi wartość dodaną projektu.

### 3.5 Potencjał projektodawcy i zarządzanie projektem

- ◆ Opisz doświadczenie w realizacji podobnych przedsięwzięć/projektów
- ◆ Opisz w jaki sposób projekt będzie zarządzany
- ◆ Jakie zaplecze techniczne oraz jaka kadra zaangażowane będą w realizację projektu (wskaż osoby/stanowiska w projekcie)
- ◆ Wpisz przychody jakie osiągnął beneficjent/partnerstwo za poprzedni rok obrotowy
- ◆ Opisz rolę partnerów lub innych instytucji zaangażowanych w projekt

Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wolsztynie od wielu lat zajmuje się szkoleniem strażaków ochotników. Wielokrotnie organizowała także kursy ratownictwa medycznego. Posiada doświadczenie w realizacji projektów dofinansowywanych z różnego typu dotacji krajowych. Posiada także odpowiednio przygotowane kadry z zakresu prawa zamówień publicznych.

OSP Kębłowo w latach 2006/2007 była partnerem Powiatowego Zrzeszenia LZS w realizacji projektu "Rekreacja ruchowa i nauka pływania dzieci i młodzieży z powiatu wolsztyńskiego". Do zadań OSP należało przeprowadzenie szkoleń z zakresu pierwszej pomocy dla 16 grup liczących od 15-20 osób w wieku szkolnym (12 -17 lat). Projekt realizowany był na terenie całego Powiatu Wolsztyńskiego, a jego wartość wynosiła 269 tys. zł.

W lutym br. w siedzibie OSP zostało uruchomione "Internetowe Centrum Edukacyjno Oświatowe". ICEO jest jednym z 480 centrów działających na terenie Polski w ramach projektu "Internetowe centra edukacyjno oświatowe na wsi" finansowanego ze środków EFS. W centrum oferowane są różne szkolenia dostępne drogą elektroniczną. Przy realizacji projektu zatrudnieni są 2 członkowie OSP. Centrum jest odwiedzane średnio przez 350 osób w miesiącu.

Mając na uwadze sprawne przeprowadzenie projektu zostanie powołany zespół, w którego skład wejdą przedstawiciele wnioskodawcy i partnerów. Zespół zostanie powołany w następującym składzie:

- koordynator projektu, zatrudniony w wymiarze 2 godz./tyg. na podstawie umowy zlecenia, odpowiedzialny za koordynację całego projektu, promocje projektu, rekrutację, współpracę z partnerami i innymi instytucjami oraz za rozliczenie projektu.

Koordinatorem projektu będzie osoba posiadająca kilkuletnie doświadczenie w realizacji projektów finansowanych ze środków UE, absolwent "Akademii EFS" oraz licznych szkoleń z zakresu EFS-u.

- obsługa kadrowo-księgową - zatrudniona w wymiarze 2 godz./tyg. na podstawie umowy zlecenia, odpowiedzialna za płatności, dokumentację płacowo-księgową i rozliczenie finansowe projektu;

- zespół logistyczno-szkoleniowy - 2 osoby (po 1 przedstawicielu partnera i wnioskodawcy) przeszkolone w zakresie zamówień publicznych oraz realizacji szkoleń. Zespół będzie wspierał koordynatora podczas rekrutacji uczestników, realizacji szkoleń oraz monitorowania rezultatów projektu.

Wnioskodawca jest użytkownikiem budynku, w którym znajduje się sala szkoleniowa. Podobnymi pomieszczeniami dysponuje partner - OSP Kębłowo. Ponadto wnioskodawca dysponuje niezbędnym wyposażeniem biurowym (komputer, kopiarka, fax, telefon itp.) oraz kadrą gwarantującą realizację projektu.

Do zadań partnera należeć będzie promocja projektu tzn. przygotowanie naklejek z logo programu, opracowanie treści artykułów prasowych oraz informacji z zaproszeniem dla jednostek OSP. Ponadto partner będzie brał udział w rekrutacji uczestników oraz będzie pomagał w zarządzaniu projektem.

Wnioskodawca w roku 2007 r. uzyskał przychód w wysokości 2.253.547,00 zł (dotacja z budżetu państwa). KP PSP w Wolsztynie jest jednostką finansów publicznych.

Partnerzy w 2007 r. uzyskał przychód w wysokości 32.991,51 zł

## IV. BUDŻET PROJEKTU

Kategoria	2009	Ogółem
<b>4.1 Koszty ogółem (4.1.1 + 4.1.2)</b>	49 945,00 zł	49 945,00 zł
<b>4.1.1 Koszty bezpośrednie</b>	47 870,00 zł	47 870,00 zł
<b>Zadanie 1 : Promocja projektu</b>	1 250,00 zł	1 250,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 2 : Kurs pilarzy</b>	22 200,00 zł	22 200,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 3 : Kurs stermotorzystów żeglugi śródlądowej</b>	18 820,00 zł	18 820,00 zł
w tym koszty personelu	11 570,00 zł	11 570,00 zł
<b>Zadanie 4 : Warsztaty psychologiczne</b>	3 200,00 zł	3 200,00 zł
w tym koszty personelu	0,00 zł	0,00 zł
<b>Zadanie 5 : Zarządzanie projektem</b>	2 400,00 zł	2 400,00 zł
w tym koszty personelu	2 400,00 zł	2 400,00 zł
<b>4.1.2 Koszty pośrednie</b>	2 075,00 zł	2 075,00 zł
jako % kosztów bezpośrednich (4.1.2/4.1.1)	0.00 %	0.00 %
<b>4.1.3 Cross-financing w kosztach ogółem</b>	4 000,00 zł	4 000,00 zł
jako % wartości projektu ogółem (4.1.3/4.1)	8.01 %	8.01 %
<b>4.2 Przychód projektu</b>	0,00 zł	0,00 zł
<b>4.3 Wkład własny</b>	0,00 zł	0,00 zł
4.3.1 w tym wkład niepieniężny	0,00 zł	0,00 zł
4.3.2 w tym wkład prywatny	0,00 zł	0,00 zł
<b>4.4 Wnioskowane dofinansowanie [4.1 - (4.2 + 4.3 )]</b>	49 945,00 zł	49 945,00 zł
<b>4.5 Oświadczam, iż ww. kwoty są kwotami zawierającymi VAT i podatek ten jest kwalifikowalny</b>		
<b>4.6 Koszt przypadający na jednego uczestnika:</b>		1 109,88 zł

## V. OŚWIADCZENIE

Oświadczam, że informacje zawarte w niniejszym wniosku są zgodne z prawdą.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie zalega z uiszczaniem podatków, jak również z opłacaniem składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, Fundusz Pracy, Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych lub innych należności wymaganych odrębnymi przepisami.

Oświadczam, iż posiadam pełnomocnictwo do reprezentowania beneficjenta w zakresie objętym niniejszym wnioskiem.

Oświadczam, że instytucja którą reprezentuję nie podlega wykluczeniu o którym mowa w art. 211 Ustawy o finansach publicznych z dnia 30 czerwca 2005 r. (Dz.U.05. nr 249, poz. 2104).

Oświadczam, że projekt jest zgodny z właściwymi przepisami prawa wspólnotowego i krajowego, w szczególności dotyczącymi zamówień publicznych oraz pomocy publicznej.

Jednocześnie wyrażam zgodę na udostępnienie niniejszego wniosku innym instytucjom oraz ekspertom dokonującym ewaluacji i oceny.

Data wypełnienia wniosku: 02.09.2008

Pieczęć i podpis osoby/ób uprawnionej/nych do podejmowania decyzji wiążących w stosunku do beneficjenta.

Wypełnienie tej części nie jest wymagane

W przygotowaniu wniosku korzystałem/am z:

- nie korzystałem/am z pomocy
- szkolenia, doradztwa Regionalnego Ośrodka EFS w Lesznie
- pomocy Punktu Informacyjnego w
- pomocy prywatnego konsultanta/płatnych szkoleń, doradztwa
- inne



## Harmonogram realizacji projektu

Rok	2009				Łącznie liczba uczestników
	-		-		
Kwartał					
Miesiąc	2	3	4	5	
<b>Zadanie 1 - Promocja projektu</b>					
<b>Etap 1 - Ogłoszenia w prasie lokalnej</b>					
<b>Etap 2 - Opracowanie strony internetowej</b>					
<b>Etap 3 - Druk naklejek z logo EFS</b>					
<b>Zaangażowany personel</b>					
Koordinator projektu					
Zespół logistyczno-szkoleniowy					
Obsługa księgowo-finansowa					
<b>Liczba uczestników</b>			0	0	<b>0</b>
<b>Zadanie 2 - Kurs pilarzy</b>					
<b>Etap 1 - Przeprowadzenie kursu</b>					
<b>Etap 2 - Zakup materiałów dydaktycznych</b>					
<b>Zaangażowany personel</b>					
Koordinator					
Zespół logistyczno-szkoleniowy					
Obsługa księgowo-finansowa					
<b>Liczba uczestników</b>			20	0	<b>20</b>
<b>Zadanie 3 - Kurs stermotorzystów żeglugi śródlądowej</b>					
<b>Etap 1 - Przeprowadzenie kursu</b>					
<b>Etap 2 - Egzamin na patent żeglarski</b>					
<b>Zaangażowany personel</b>					
Koordinator					
Zespół logistyczno-szkoleniowy					
Obsługa księgowo-finansowa					
Wykładowcy prowadzący kurs					
<b>Liczba uczestników</b>			25	25	<b>25</b>
<b>Zadanie 4 - Warsztaty psychologiczne</b>					
<b>Etap 1 - Warsztaty z walki ze stresem</b>					
<b>Etap 2 - Zakup pomocy dydaktycznych</b>					
<b>Zaangażowany personel</b>					
Koordinator					
Zespół logistyczno-szkoleniowy					
Obsługa księgowo-finansowa					
<b>Liczba uczestników</b>			45	0	<b>45</b>
<b>Zadanie 5 - Zarządzanie projektem</b>					
<b>Etap 1 - Rekrutacja grupy docelowej</b>					
<b>Etap 2 - Monitoring, sprawozdawczość, ewaluacja</b>					

<b>Etap 3 - Rozliczenie projektu</b>				
<b>Zaangażowany personel</b>				
Koordinator				
Obsługa księgowo-finansowa				
Zespół logistyczno-szkoleniowy				
<b>Liczba uczestników</b>		0	0	<b>0</b>

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	2009		
				Ilość	Cena jednost.	Łącznie
<b>KOSZTY OGÓŁEM (4.1)</b>				49 945,00 zł		
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>				47 870,00 zł		
<b>Zadanie 1: Promocja projektu</b>				1 250,00 zł		
1. Ogłoszenia w prasie lokalnej	NIE	NIE	szt.	2	200,00 zł	400,00 zł
2. Opracowanie strony internetowej, umowa o dzieło	NIE	NIE	kpl.	1	600,00 zł	600,00 zł
3. Papier samoprzylepny do druku naklejek promocyjnych	NIE	NIE	szt.	100	2,50 zł	250,00 zł
<b>Zadanie 2: Kurs pilarzy</b>				22 200,00 zł		
4. Kurs pilarzy	NIE	NIE	osoby	20	850,00 zł	17 000,00 zł
5. Posiłek dla uczestników kursu, 20 osób x 6 dni x 10,00 PLN	NIE	NIE	szt.	120	10,00 zł	1 200,00 zł
6. Pomoce dydaktyczne - pilarka spalinowa	TAK	NIE	szt.	2	2 000,00 zł	4 000,00 zł
<b>Zadanie 3: Kurs sternotorzystów żeglugi śródlądowej</b>				18 820,00 zł		
7. Wykładowcy prowadzący kurs, 5 osób, umowa o dzieło	NIE	NIE	godzina	130	89,00 zł	11 570,00 zł
8. Opłata za egzamin i patent sternika	NIE	NIE	szt.	25	200,00 zł	5 000,00 zł
9. Posiłek dla uczestników kursu, 25 osób x 9 dni x 10,00 PLN	NIE	NIE	szt.	225	10,00 zł	2 250,00 zł
<b>Zadanie 4: Warsztaty psychologiczne</b>				3 200,00 zł		
10. Walka ze stresem, 2 grupy x 7 godz.	NIE	NIE	godz.	14	100,00 zł	1 400,00 zł
11. Materiały szkoleniowe dla słuchaczy (segregator, długopis, materiały szkoleniowe itp.)	NIE	NIE	kpl.	45	20,00 zł	900,00 zł
12. Posiłek dla uczestników warsztatów, 45 osób x 2 dni x 10,00 PLN	NIE	NIE	szt.	90	10,00 zł	900,00 zł
<b>Zadanie 5: Zarządzanie projektem</b>				2 400,00 zł		
13. Koordynator projektu, umowa zlecenia, 4 m-ce x 500 PLN brutto wraz z pochodnymi	NIE	NIE	m-c	4	600,00 zł	2 400,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>				2 075,00 zł		
<b>Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE</b>		<b>koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich</b>		0.00 %		
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				4 000,00 zł 8.01 %		
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>				49 945,00 zł		
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>				0,00 zł		
<b>Wkład prywatny</b>				0,00 zł		

## Szczegółowy budżet projektu

Kategoria	Cross-financing (T/N)	Pomoc publiczna (T/N)	j.m.	Razem
<b>KOSZTY OGÓŁEM (4.1)</b>				49 945,00 zł
<b>KOSZTY BEZPOŚREDNIE (4.1.1)</b>				47 870,00 zł
<b>Zadanie 1: Promocja projektu</b>				1 250,00 zł
1. Ogłoszenia w prasie lokalnej	NIE	NIE	szt.	400,00 zł
2. Opracowanie strony internetowej, umowa o dzieło	NIE	NIE	kpl.	600,00 zł
3. Papier samoprzylepny do druku naklejek promocyjnych	NIE	NIE	szt.	250,00 zł
<b>Zadanie 2: Kurs pilarzy</b>				22 200,00 zł
4. Kurs pilarzy	NIE	NIE	osoby	17 000,00 zł
5. Posiłek dla uczestników kursu, 20 osób x 6 dni x 10,00 PLN	NIE	NIE	szt.	1 200,00 zł
6. Pomoce dydaktyczne - pilarka spalinowa	TAK	NIE	szt.	4 000,00 zł
<b>Zadanie 3: Kurs sternotorzystów żeglugi śródlądowej</b>				18 820,00 zł
7. Wykładowcy prowadzący kurs, 5 osób, umowa o dzieło	NIE	NIE	godzina	11 570,00 zł
8. Opłata za egzamin i patent sternika	NIE	NIE	szt.	5 000,00 zł
9. Posiłek dla uczestników kursu, 25 osób x 9 dni x 10,00 PLN	NIE	NIE	szt.	2 250,00 zł
<b>Zadanie 4: Warsztaty psychologiczne</b>				3 200,00 zł
10. Walka ze stresem, 2 grupy x 7 godz.	NIE	NIE	godz.	1 400,00 zł
11. Materiały szkoleniowe dla słuchaczy (segregator, długopis, materiały szkoleniowe itp.)	NIE	NIE	kpl.	900,00 zł
12. Posiłek dla uczestników warsztatów, 45 osób x 2 dni x 10,00 PLN	NIE	NIE	szt.	900,00 zł
<b>Zadanie 5: Zarządzanie projektem</b>				2 400,00 zł
13. Koordynator projektu, umowa zlecenia, 4 m-ce x 500 PLN brutto wraz z pochodnymi	NIE	NIE	m-c	2 400,00 zł
<b>KOSZTY POŚREDNIE (4.1.2)</b>				2 075,00 zł
Koszty pośrednie rozliczane ryczałtem NIE		koszty pośrednie jako % kosztów bezpośrednich		0.00 %
<b>Cross-financing w Kosztach ogółem (4.1.3)</b>				4 000,00 zł 8.01 %
<b>Wydatki objęte pomocą pozostałą</b>				49 945,00 zł
<b>Wydatki objęte pomocą publiczną</b>				0,00 zł
<b>Wkład prywatny</b>				0,00 zł

L.p.	Uzasadnienie kosztów: (obowiązkowe jedynie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich)
0	<p>Uzasadnienie dla cross-finansingu i kosztów pośrednich w projekcie:  W projekcie w ramach cross-finansingu przewidziano zakup pomocy dydaktycznych niezbędnych do przeprowadzenia szkoleń. Są to 2 pilarki spalinowe, jakie będą stanowić w przyszłości narzędzie pracy kursantów. Dla grupy 20 osób 2 pilarki to optymalna ilość, pozwalająca na odbycie większej ilości zajęć praktycznych przez poszczególnych uczestników kursu. Przy większej ilości pilarek utrudniony byłby nadzór nad kursantami, natomiast przy mniejszej ilości pil nie wszyscy mogliby przećwiczyć różne zadania. Tylko dzięki dokładnemu poznaniu sprzętu, który w przyszłości będzie wykorzystywany przez kursantów do ratowania mienia i życia innych, można zagwarantować jego prawidłowe stosowanie. Po zakończeniu projektu pilarki będą wykorzystywane podczas zajęć doszkalających i przypominających zasady użytkowania pilarek. Jedna pilarka zostanie przekazana partnerowi - OSP Kębłowo i będzie służyła do dalszego doszkalania strażaków ochotników.</p> <p>Do kosztów pośrednich projektu zaliczone zostały koszty związane z prowadzeniem biura projektu, w tym:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- wynagrodzenie osoby zatrudnionej do obsługi kadrowo-księgowej, 1 osoba x 4 m-ce x 350 PLN = 1400 PLN(brutto w tym pochodne), zatrudniona na podstawie umowy zlecenia, w tygodniowym wymiarze pracy 4 godz.</li> <li>- opłaty pocztowe, 1 kpl. x 100 PLN = 100 PLN</li> <li>- ubezpieczenie OC 200 PLN</li> <li>- środki czystości (płyn do mycia podłóg, środki czystości do komputerów i mebli itp.), 1 kpl. x 100 PLN = 100 PLN</li> <li>- papier do drukarki i ksera, 5 ryz x 15 PLN = 75 PLN</li> <li>- tusz do drukarki, 2 szt. x 100,00 PLN = 200 PLN</li> </ul> <p>Są to niezbędna do poniesienia wydatki, które pozwolą na sprawne zrealizowanie całego projektu. Opłaty pocztowe związane są z wysyłaniem zaproszeń do udziału w projekcie do potencjalnych zainteresowanych oraz do prowadzenia korespondencji z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Poznaniu.</p>
0	<p>Uzasadnienie: nie dotyczy</p>

**Metodologia wyliczenia dofinansowania i wkładu prywatnego w ramach wydatków objętych pomocą publiczną.**